الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية بوعرادة
عدد: 2695/2019

بوعرادة في 16 أكتوبر 2019

رزنامة ومسار إعداد البرنامج السنوي للاستثماري البلدي التشاركي لبلدية بوعرادة لسنة 2020

المراحل	الاعمال	التاريخ	التوقيت
الاعمال التحضيرية	1-1 تكوين خلية اعداد برنامج الاستثمار البلدي لسنة 2020	2019/10/22	15 س
	2-1 لقاء عمل مع مكونات المجتمع المدني	2019/10/24	15 س
	3-1 لقاء تحسيسي مع إطارات واعوان البلدية	2019/10/25	15 س
	4-1 تقسيم المجال الترابي للمنطقة البلدية الى مناطق	2019/10/28	15 س
	5-1 اعداد خطة اتصالية من طرف الخلية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشروع في تنفيذها.	2019/10/29	15 س
التشخيص الفني والمالي	1-2 اعداد التشخيص الفني (بنية اساسية وتجهيزات عمومية)	2019/10/30	10 س
	2-2 اعداد التشخيص المالي	2019/10/30	10 س
	3-2 عقد جلسة للتنسيق مع مختلف المتدخلين للإطلاع والحصول على المعطيات الخاصة ببرامجهم	2019/11/01	15 س
	4-2 نشر نتائج التشخيص الفني والمالي	2019/11/11	15 س
	5-2 اجراء جلسة للمجلس البلدي لتوزيع الموارد على التدخلات الثلاث وتوزيع موارد القرب على المناطق ذات الاولوية	2019/11/15	15 س
الجلسة العامة التشاركية الاولى	1-3 انعقاد الجلسة العامة التشاركية الاولى 7 ايام على الاقل بعد نشر التشخيص الفني والمالي	2019/11/20	15 س
جلسة المناطق	1-4 اجراء جلسات المناطق المعنية بالتدخلات	2019/11/21 2019/11/22	15 س
الاعمال النهائية	1-5 انعقاد الجلسة العامة التشاركية الثانية	2019/12/10	15 س
	2-5 نشر البرنامج الاستثماري لسنة 2020	2019/12/13	10 س
	3-5 اجراء دورة للمجلس البلدي للمصادقة النهائية على برنامج الاستثمار البلدي لسنة 2020	2019/12/15	10 س

رئيس البلدية
رئيس البلدية
منجي بن المجول